

**«Дорожная карта»
по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» «при МКОУ «Хашархотинская СОШ»**

Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации мероприятий в 2019 году
1. Утверждение Положения о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Хашархотинская СОШ»	Приказ по школе	До 23.06.2020 г.
2. Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ по школе	До 23.06.2020 г.
3. Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Приказ по школе	До 15..07.2020 г.
4. Согласование проектов зонирования Центра	Приказ по школе	До 23.06.2020 г.
5. Согласование перечня оборудования Центра	Приказ по школе	До 23.06.2020 г.
6. Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Приказ по школе	До 31.07.2020 г.
7. Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Математика и	Свидетельства о повышении квалификации	Октябрь-ноябрь 2020 г

информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: - анализ и подбор кадрового		
--	--	--

<p>состава Центра;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 	<p>Отчет по программам переподготовки кадров Представление информации о кадровом составе</p>	
<p>8 Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	<p>Август</p>
<p>9 Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Приказы о зачислении учащихся</p>	<p>Сентябрь</p>
<p>1 0 Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)</p>	<p>Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ</p>	<p>Август</p>
<p>1 1 Открытие Центра в единый день открытия центров в Бежтинском участке</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь 2020</p>
<p>1 2 Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра</p>	<p>По отдельному плану</p>	<p>Декабрь-апрель</p>